CRONOGRAMA PREVISIONAL DE EXECUÇÃO - PPERUCS

	I.D. Parcela	Referência	ANO 1		ANO 2		ANO 3		ANO 4		ANO 5		ANO 6		ANO 7		ANO 8		ANO 9		ANO 10		ANO 11		ANO 12		ANO 13		ANO 14		ANO 15		ANO 16		ANO 17		ANO 18		ANO 19		ANO 20	
			1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S	1-S	2-S
OBRAS DECORRENTES DO PLANO		Ribeira de Sassoeiros (T10)																																								
		P. I. Av. Marginal																																								
		Ruas marginais e VV EN 6-7																																								
		1ª Fase - Arruamentos																																								
		2ª Fase - Arruamentos																																								
		3ª Fase - Arruamentos																																								
		P.S. VVEN 6-7																																								
		Estac. Apoio Praia - POOC																																								
		1ª Fase - Parque Urbano																																								
		2ª Fase - Parque Urbano																																								
		3ª Fase - Parque Urbano																																								
		Parque Infantil																																								
		Tratamento Fitossanitário (1)																																								
	A	Equipamento Social (CDP)																																								
	B	Equipamento Educativo (EB1+JI)																																								
	D	Equipamento Cultural																																								
	E	Equipamento Desportivo (CG)																																								
	F	Eqipamento Desportivo (PS)																																								
	G	Equipamento Desportivo (CJ-1)																																								
	H	Equipamento Desportivo (CJ-2)																																								
	-	Ninho Empresas																																								
	-	Serviço Apoio TPSP																																								
OBRAS PRIVADAS	1	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
	2	Habitacional + Comercial-Lote 1																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 2																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 3																																								
	3	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
	4	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
	5	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
		Habitacional-Lote 4																																								
	6	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
		Habitacional-Lote 4																																								
		Habitacional-Lote 5																																								
	7	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
		Habitacional-Lote 4																																								
		Habitacional-Lote 5																																								
	8	Hotel																																								
	9	Habitacional + Comercial-Lote 1																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 2																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 3																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 4																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 5																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 6																																								
	10	Terciário Lote 1																																								
		Terciário - Lote 2																																								
		Terciário- Lote 3																																								
	11	Terciário Lote 1																																								
		Terciário - Lote 2																																								
		Terciário- Lote 3																																								
	12	Terciário Lote 1																																								
		Terciário - Lote 2																																								
		Terciário- Lote 3																																								
	13	Habitacional + Comercial-Lote 1																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 2																																								
		Habitacional + Comercial-Lote 3																																								
	14	Equip. Escolar Privado																																								
	15	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								
	16	Habitacional-Lote 1																																								
		Habitacional-Lote 2																																								
		Habitacional-Lote 3																																								

LEGENDA DO CÓDIGO DE CORES - PLANEAMENTO: Apresentação de Projectos; Aprovação de Projectos; Execução de Obras

NOTAS: Nos prazos de excução dos Arruamentos estão incluidas as obras de excução dos Postos de Transformação;

(1) Os trabalhos relativos ao Tratamento Fitossanitário serão faseados da seguinte forma: 75% na 1ª fase, 12,5% na 2ª fase e 12,5% na 3ª fase.

CÂMARA MUNICIPAL CASCAIS 23 ABR 2014 REGISTADO