

**GESTÃO DE PROJETOS****8, 10, 12, 17 e 18 novembro****CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL**

<b>FORMADOR</b>	Patrícia Salgado
<b>LOCAL</b>	Cidade de Profissões de Cascais em formato online – Plataforma ZOOM
<b>CALENDARIZAÇÃO</b>	8, 10, 12, 17 e 18 novembro   14h30-17h30   online
<b>DESTINATÁRIOS</b>	Munícipes de Cascais
<b>OBJETIVOS GERAIS</b>	No final deste curso, esperamos que o formando consiga iniciar, planear, executar, acompanhar e encerrar projetos de forma a maximizar o desempenho operacional e a competitividade da sua empresa com a Gestão de Projetos. Adicionalmente, o formando deverá entender as principais competências de um gestor de projetos.
<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	O formando deve ser capaz de identificar e definir os principais elementos do Termo de Abertura do Projeto e adicionalmente, identificar as partes interessadas do seu projeto, classificando-os conforme o poder e interesse de cada um. Adicionalmente deve ser capaz de entender e utilizar as ferramentas apresentadas para planear o âmbito, as atividades do projeto e o cronograma, orçar os custos envolvidos, definir os indicadores de qualidade do projeto, planear os recursos humanos e materiais necessários ao projeto, elaborar o plano de comunicação, mapear e classificar os riscos. Ainda será capaz de entender os principais relatórios de controlo do projeto e a importância da definição de um processo para o controlo das mudanças nos projetos.
<b>CONTEÚDOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Conceito de Gerenciamento de Projetos</li><li>▪ Fases e Processos de Gerenciamento de Projetos</li><li>▪ Termo de Abertura do Projeto</li><li>▪ Gestão dos Stakeholders</li><li>▪ Gestão do Âmbito</li><li>▪ Gestão do Tempo</li><li>▪ Gestão do Custo</li><li>▪ Gestão da Qualidade</li><li>▪ Gestão de Recursos Humanos</li><li>▪ Gestão da Comunicação</li></ul>

# CASCAIS

CÂMARA MUNICIPAL

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestão de Riscos</li><li>▪ Gestão de Aquisições</li><li>▪ Execução do Projeto e principais atividades a serem realizadas nesta fase</li><li>▪ Relatórios de Desempenho</li><li>▪ Controle de Mudança do Projeto</li><li>▪ Encerramento de Projetos</li></ul>
METODOLOGIAS	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Expositivos para introdução a teoria deste módulo</li><li>▪ Ativo através de trabalho de grupo para aplicação da teoria na prática pelos formandos</li><li>▪ Interrogativo para verificar através de questões, se a teoria foi entendida pelos formandos.</li><li>▪ Os recursos necessários são: computador com camera e plataforma para formação on-line</li></ul>