



Conselho Municipal de Maputo

Experiências do Orçamento Participativo no Município de Maputo

Cascais, Julho de 2013

- Estrutura da Apresentação

CONTEÚDO		BREVE DESCRIÇÃO
1	INTRODUÇÃO	Apresentação do Enquadramento contexto do surgimento do Orçamento Participativo no Município de Maputo
2	METODOLOGIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Apresentação dos princípios e fases do processo do Orçamento Participativo.
3	IMPLEMENTAÇÃO	Apresentação do Grau de Realização das Actividades no âmbito do Orçamento Participativo (3ª e 4ª Edição).
4	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Apresentação das lições Aprendidas

The slide features a large orange shape on the left side, which is partially overlaid by a horizontal yellow bar. The text '1. Introdução' is centered within this yellow bar.

1. Introdução

Objectivo da Apresentação:

1. **Com a Presente Apresentação** Pretende-se **Partilhar**, de Forma Resumida, sobre:
 - ✓ **As experiências da implementação do Orçamento Participativo** no Município de Maputo no período 2008-2013

Localização Geográfica do Município de Maputo:



Caracterização do Município de Maputo:

1. **Maputo** é a **capital** da República de Moçambique, e situa-se no extremo sul do país, ocupando uma superfície de **383 km²** dos cerca de **801.590 km²** da Extensão territorial do país.
2. Tem **sete distritos municipais**, nomeadamente: KaMpfumu, Nhlamankulu, KaMaxakeni, KaMavota, KaMubukwana, KaTembe e KaNyaka e estes distritos tem **63 bairros**.
3. **Maputo**, bela cidade, que ao longo da história já foi Baía de Ka-Mpfumo, Baía Formosa, Baía da Boa Paz, Delagoa Bay e Lourenço Marques, ascendeu à categoria de **cidade a 10 de Novembro de 1887** e conta com uma **população** estimada em **1.178.116** representado cerca de 5% da população total do país (**23.049.621**).
4. **Maputo** ponto estratégico ao nível nacional e internacional, pois é a cidade que tem as melhores **infra-estruturas e serviços** em Moçambique, é dotada de uma **rede de estradas e caminhos-de-ferro** que a ligam aos principais centros urbanos do país, possui um **porto** com um enorme potencial para servir os vários países do “*interland*”, tem o maior **aeroporto** do país, tem um largo potencial para o turismo, é banhada por uma **vasta costa marítima** e possui uma excelente **rede serviços bancários, empresas seguradoras e serviços de telecomunicações**.

- ❑ A Governação Participativa em Moçambique é vista como uma parceria efectiva entre estado, sociedade civil e o setor privado onde todos são co-responsáveis pela promoção do bem-estar social.

- ❑ O Município de Maputo, usa este princípio como base de sustentação da sua governação democrática, inclusiva e transparente e para tal, estabeleceu os seguintes instrumentos e mecanismos de Governação Participativa:
 - ❑ 2004: Presidência Aberta;
Consultas aos Munícipes;
Reuniões com representantes das comunidades, agentes económicos e parceiros;
 - ❑ 2005: Inquérito de Opinião anual, designado por *Report Card* e;
 - ❑ 2008: Orçamento Participativo.

- ❑ O Orçamento Participativo no Município de Maputo, é uma prática de gestão municipal que promove a participação directa dos munícipes através de amplos processos de consulta e/ou de co-decisão, na definição das prioridades de investimentos do orçamento municipal, tendo por base um processo de reflexão e debate sobre os problemas dos munícipes a partir do bairro.

A decorative graphic consisting of a large orange shape on the left that tapers to a point, and a yellow rectangular box on the right that overlaps the orange shape. The text is centered within the yellow box.

2. METODOLOGIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO

1. Princípios do OP:

- ✓ **Projectos do OP priorizados e seleccionados pelos munícipes ao nível do bairro;**
- ✓ **Atribuição dos fundos do OP aos projectos específicos feita ao nível distrital;**
- ✓ **Conselho Municipal respeita as prioridades e alocações do OP** definidas pelo processo ao nível dos Distritos Municipais;
- ✓ **Plano de Comunicação** para o OP que inclui a divulgação das normas e procedimentos, os papéis dos vários actores e instituições no processo, bem como os resultados do OP;
- ✓ **Munícipes** desempenham papel importante na **monitoria da implementação dos projectos** do OP.

1.1. Pré-requisitos para o alcance dos Princípios:


- ✓ **Conselho Municipal** define a **verba** para o **OP** no **Orçamento** do Município;
- ✓ **Arranjo institucional** para operacionalização da implementação do OP;
- ✓ **Manual de Procedimentos.**

FASES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



FASES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



A decorative graphic consisting of a large orange shape on the left and a yellow rectangular box on the right. The orange shape has a diagonal cutout on its right side, and the yellow box is positioned within this cutout.

3. IMPLIMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

1. Implementação do Orçamento Participativo (antecedentes)

- I. **2008 – 2010:** experiência única em Moçambique até a altura, onde foram seleccionados e aprovados **14 projectos** na ordem de **43 milhões de meticais**. Os projectos localizados nos 7 Distritos Municipais, compreendiam as seguintes áreas: **Estradas** – reabilitação (actual Av. Marcelino dos Santos) e manutenção de estradas (DM KaTembe); **Saneamento** - construção de sanitários públicos; **Água** – construção de fontenários e abertura de furos de água; **Mercados** – construção de mercados; **Desporto** – construção de um campo de jogos polivalente e; **Acção social** – construção de um centro de apoio a Mulher e criança.
 - Implementação com alguns desafios: necessidade de definição da dimensão financeira e orçamental do município, definição de tipologias de projectos financiáveis, melhoria na monitoria e prestação de contas.
 - **Lições Aprendidas:** necessidade de melhoria dos aspectos de conteúdo (ao nível de critérios e ciclo de definição e execução orçamental) e de organização institucional; potenciação dos munícipes e Conselhos Consultivos na governação municipal; partilha de informação e; despertar do interesse dos problemas do bairro.
 - **2011: Reformulação da Metodologia** do Orçamento Participativo .

1. Implementação do Orçamento Participativo 3º CICLO

caracterizado por duas fases:

I. 2012: Implementação da Metodologia acima referida:

- Atribuição de **25.000.000 MT** aos projectos do Orçamento Participativo no orçamento municipal de 2013, para o financiamento de pequenos projectos, exequíveis, de fácil controlo e com impacto social.
- Orçamento Participativo implementado **de forma faseada**, começando por abranger **apenas 16 bairros no ano de 2012**:
 - **Nhlamankulu**: Bairros Aeroporto A e B.
 - **KaMaxakeni**: Bairros Maxaquene, Mafalala A e C e Urbanização.
 - **KaMavota**: Bairros 3 de Fevereiro, Albasine, Mavota, Laulane e Ferroviário.
 - **KaMubukwana**: Bairros Inhagoia A e B, Luís Cabral, Nsalene e George Dimitrov
- Realizadas as seguintes acções: Preparação, Divulgação, Auscultação e Analise e validação de projectos

ALGUNS DADOS ESTATÍSTICOS

3ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - MAPUTO
DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR PERFIL

	Total	SEXO		IDADE		
		H	M	Menores de 35 anos	Entre 35 á 59 anos	Maiores de 60 anos
DM Nhlamankulu	264	154	110	92	108	64
Aeroporto A	99	59	40	25	36	38
Aeroporto B	165	95	70	67	72	26
DM KaMaxaqueni	713	301	412	252	256	205
Mafalala	179	90	89	50	95	34
Maxaquene A	76	41	35	20	38	18
Maxaquene C	210	72	138	79	100	31
Urbanização	248	98	150	103	23	122
DM KaMavota	937	461	476	328	461	148
3 de Fevereiro	140	72	68	52	50	38
Albasine	180	107	73	54	106	20
Mahotas	242	114	128	93	126	23
Laulane	204	96	108	54	105	45
Ferroviário	171	72	99	75	74	22
DM KaMubukwana	752	384	368	351	283	118
Inhagoia A	164	74	90	63	63	38
Inhagoia B	127	62	65	43	63	21
Luís Cabral	164	93	71	100	45	19
Nsalene	47	28	19	16	18	13
Jorge Dimitrov	250	127	123	129	94	27
TOTAL	2.666	1.300	1.366	1.023	1.108	535

1. Implementação do Orçamento Participativo 3º CICLO

Propostas eleitas :

DISTRITOS	BAIRROS	PROPOSTAS
Nhlamankulo	Aeroporto A	Construção de um Parque de Estacionamento
	Aeroporto B	Reabilitação da Escolinha Comunitária
KaMaxaqueni	Mafalala	Construção de Pequenas Valas
	Maxaquene A	Reabilitação da EPC Unidade 24
	Maxaquene C	Construção de Valas de Drenagem
	Urbanização	Reabilitação da EPC 4 Congresso
KaMavota	3 de Fevereiro	Construção de Parque de Estacionamento
	Albasine	Construção de um Sanitário Público e Alpendre
	Mahotas	Construção de Centro de Informatica
	Laulane	Compra de Carteiras para EPC de Laulane
	Ferroviário	Construção de Parque de Estacionamento
KaMubukwana	Inhagoia A	Reabilitação do Mercado do Bairro
	Inhagoia B	Reabilitação da EPC de Inhagoia B
	Luís Cabral	Reabilitação de EPC Unidade 6
	Nsalene	Construção de Centro de Formação Profissional
	Jorge Dimitrov	Reabilitação da EPC 1 de Junho

II. 2013: Implementação dos projectos eleitos na fase anterior

Nesta fase foram desenvolvidas as seguintes actividades:

- Desenhos dos projectos executivos;
- Lançamento dos concursos públicos;
- Em análise as propostas ;
- Previsão de entrega das obras aos munícipes até 30 de Novembro de 2013.

2. Implementação do Orçamento Participativo 4º CICLO (2013)

Para esta edição foram desenvolvidas as seguintes actividades:

- **Revisão dos instrumentos de trabalho (concretamente a Metodologia)**
- **Recapacitação das equipas intervenientes no processo;**
- **Capacitação das Organizações da Sociedade civil sobre o OP;**
- **Realização de campanhas de divulgação em todo o processo;**
- **Reuniões de auscultação em 16 Bairros Nomeadamente:**
 - **Nhlamankulu:** Bairros Chamanculo A e D, Unidade 7 e Munhuana.
 - **KaMaxakeni:** Bairros Maxaquene B e D, e Polana Caniço A e B.
 - **KaMavota:** Bairros Mavalane A e B e Hulene A e B.
 - **KaMubukwana:** Bairros 25 de Junho B, Bagamoio, Malhazine e Magoanine A.

4ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - MAPUTO
DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES POR PERFIL

	Total	SEXO		IDADE		
		H	M	Menores de 35 anos	Entre 35 á 59 anos	Maiores de 60 anos
DM Nhlamankulu	283	134	149	95	131	54
Chamanculo A	110	55	55	23	55	28
Chamanculo D	173	79	94	72	76	26
Unidade 7						
Munhuana	105	49	59	23	67	18
DM KaMaxaqueni	772	355	417	200	337	153
Maxaquene B	117	53	64	23	45	49
Maxaquene D	151	65	86	38	63	50
Polana Caniço A	294	125	169	85	121	50
Polana Caniço B	210	112	98	54	108	4
DM KaMavota	974	397	579	249	385	341
Mavalane A	285	119	166	78	108	99
Mavalane B	218	86	135	42	88	88
Hulene A	256	106	149	70	108	79
Hulene B	215	86	129	59	81	75
DM KaMubukwana	1.312	684	627	519	519	274
25 de Junho B	301	145	156	98	126	77
Bagamoyo	261	151	110	113	99	49
Malhazine	352	183	169	162	91	99
Magoanine A	398	205	192	146	203	49
TOTAL	3.341	1.570	1.772	1.063	1.372	822

2. Implementação do Orçamento Participativo 4º CICLO (2013)

Foram eleitos como prioritários os seguintes projectos:

DISTRITOS	BAIRROS	PROPOSTAS
Nhlamankulo	Chamanculo A	Reabilitação do Pavilhão do Circulo do Bairro
	Chamanculo D	Construção de sanitários públicos
	Unidade 7	Reabilitação da Escola Primaria da Unidade 7.
	Munhuana	Reabilitação e Reconstrução de Valas de Drenagem
KaMaxaqueni	Maxaquene "D"	Reabilitação da Escola Primária Comunitária 4 de Outubro
	Polana Caniço "A"	Reabilitação da Escola Primária Comunitária Polana Caniço
	Polana Caniço "B"	Reabilitação de casas de banho do Posto de Saúde Polana Caniço "B"
	Maxaquene "B"	Reabilitação da Escola Primária Comunitária Maxaquene "B"
KaMavota	Mavalane "A"	Reabilitação de Mercado de Mavalane
	Hulene "A"	Reabilitação da escola EPC Hulene "A"
	Hulene "B"	Escola Primaria de Hulene "B"
	Mavalane "B"	Construção de Centro informático na EPC Mavalene "B".
KaMubukwana	25 de Junho "B"	Construção de valas de drenagem
	Bagamoyo	Reabilitação do Campo de Futebol
	Malhazine	Reabilitação da Escola Primaria Completa de Malhazine
	Magoanine "A"	Reabilitação da Escola Primaria Completa de Magoanine "A"

2. Implementação do Orçamento Participativo 4º CICLO (2013)


- Início da análise técnica, com visitas aos locais de implementação para a validação das propostas;

3.1. Implementação em Imagens

3º ciclo



DM NLAMANKULO – BAIRRO DO AEROPORTO “A”



DM KAMAXAKENI – BAIRRO DE MAXAQUENE “A”



DM KAMAVOTA – BAIRRO DE ALBASINE



DM KAMUBUKWANA – BAIRRO DE G. DIMITROV

4º ciclo




DM NLAMANKULO – BAIRRO UNIDADE 7



DM KAMAXAKENI – BAIRRO DE MAXAQUENE “D”



DM KAMAVOTA – MAVALANE B



3.2 Situação actual de alguns locais onde serão implementados os projectos da 3ª Edição



Situação Actual no Bairro da
Mafalala - Valetas



Situação Actual da Escola
Primaria Luis Cabral



Situação Actual do Parque
de Estacionamento -
Aeroporto B

4. Considerações Finais

Lições Aprendidas :

- ✓ Participação activa dos munícipes na identificação e resolução dos problemas do Bairro;
 - ✓ Na 4ª edição houve um aumento da participação dos munícipes em cerca de 62% (de 2066 em 2012 para 3341 em 2013);
- ✓ Potenciação dos munícipes e Conselhos Consultivos na governação municipal;
- ✓ Aprofundamento dos problemas que afectam os munícipes e a transformação das propostas de projectos dos munícipes dos Bairros em projectos de investimento do CMM;
 - ✓ As propostas da 4ª edição continuam similares as da 3ª edição e reflectem as necessidades básicas em infra-estruturas.
- ✓ Respeito pelos projectos dos munícipes;
- ✓ Criou condições para a legitimidade e confiança dos munícipes para com os programas do CMM.

OBRIGADO !

**Por um Município provedor de serviços básicos
RUMO AO DESENVOLVIMENTO**