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CADASTRO PROPOSTO

LIMITE DE PARCELA

FASEAMENTO

1ª FASE - EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENTRE EN 249-4 E A
VARIANTE DA MATA DA TORRE

2ª FASE - DESACTIVAÇÃO DA LIGAÇÃO DE EN249-4 AO ACTUAL PARQUE DE
ESCRITÓRIOS DA BRISA, AO SEMINÁRIO DA TORRE DA AGUILHA E ÀS
INFRAESTRUTURAS COMERCIAIS EXISTENTES

3ª FASE - DESACTIVAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS E DEMOLIÇÃO DOS
EDIFÍCIOS NA ÁREA DE INFLUENCIA DO BLOCO NORTE

4º FASE - REPOSIÇÃO PROVISÓRIA DOS SERVIÇOS AFECTADOS AO LONGO
DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DESCRITA NA 1ª FASE

5ª FASE - INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES E CONTENÇÕES PERIFÉRICAS ATÉ AO
NÍVEL DO TERRENO NATURAL POR FORMA A PERMITIR A ESTABILIDADE DOS
TERRENOS NA SUA PERIFERIA

6ª FASE - EXECUÇÃO DA  FAIXA CONFINANTE COM A VARIANTE DA MATA DA
TORRE INSERIDA NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PP QUE PERMITE A LIGAÇÃO
ENTRE A VARIANTE E A FASE 7

7ª FASE - EXECUÇÃO DA REDE VIÁRIA PRINCIPAL NO INTERIOR DA PARCELA
EDIFICÁVEL

8º FASE - EXECUÇÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO NORTE ACIMA
DO SOLO

9ª FASE - LIGAÇÃO ENTRE O BLOCO NORTE E O BLOCO SUL

10ª FASE - EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES DO PARQUEAMENTO À
SUPERFÍCIE, E COMPATABILIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS PROPÓSTAS
COM AS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES

11º FASE - REMODELAÇÃO DO BLOCO SUL

12º FASE - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFECTADAS

VARIANTE DA MATA DA TORRE A NORTE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PP E
INTERVENÇÃO NA EN 249-4 FORA DA ÁREA DO PLANO POR FORMA A MATERIALIZAR A
GEOMETRIA VIÁRIO COM O ESQUEMA VIÁRIO PROPOSTA EM SIMULTÂNEO COM O FECHO
VIÁRIO PREVISTO PARA A ROTUNDA DE S. DOMINGOS DE RANA

LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

LEGENDA

(COINCIDENTE COM O LIMITE DA UNIDADE DE EXECUÇÃO)

1:1000

VERSÃO FINAL

PLANTA DE FASEAMENTO DAS ACÇÕES DO PLANO

QUINTA DA TORRE DA AGUILHA

DORT Divisão de Ordenamento de Território
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